



Comune di Gavorrano

Settore

ISTITUZIONE COMUNALE

Responsabile

Dott.ssa Alessandra Casini

Cod.Prog.	Peso	Progetto
1		Riordino della Biblioteca
2		Realizzazione Festival Teatro delle Rocce
3		Coordinamento Tecnico Parco Nazionale delle Colline Metallifere

Personale	Ufficio	Prog.1	Prog.2	Prog.3	Prog.4	Prog.5	Prog.6
Casini Alessandra		X	X	X			
Lonzi Gemma		X					
Tosi Claudio				X			
Topi Paolo				X			
Di Marco Salvatore				X			
Fabbrizzi G.Piero				X			
Frosali Vinicio				X			
Gori Michele				X			
Leoni Moreno				X			
Luti Fabio				X			
Tavarnesi Tiziano				X			
Personale Interinale				X			

Data

14/04/2011

Firma del Responsabile

Alessandra Casini



Comune di Gavorrano

Progetto n° **1**Settore: **ISTITUZIONE COMUNALE**

Nome Progetto	Riordino della Biblioteca
Descrizione	Continua il riordino attraverso la catalogazione e la sistemazione del patrimonio librario esistente; l'acquisizione di nuovi libri, l'istituzione di una sezione di storia locale e implementazione delle attività di invito alla lettura in collaborazione con l'Istituto scolastico comprensivo di Scarlino e Gavorrano
Finalità	Messa a regime dei servizi della Biblioteca Comunale

 PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Casini	Alessandra		Responsabile
Lonzi	Gemma		Attuatore

Ultimazione prevista:	
<input type="checkbox"/> I Trimestre	<input type="checkbox"/> II Trimestre
<input type="checkbox"/> III Trimestre	<input checked="" type="checkbox"/> IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore	31/12/2011					
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Programmazione e realizzazione attività di invito alla lettura					31/12/2011	
2	Sistemazione del patrimonio librario					31/12/2011	
3	Secondo STEP piano di riordino e catalogazione patrimonio librario					31/12/2011	

Note

Data

14/04/2011

Firma

Alessandra Casini



Comune di Gavorrano

Progetto n° Settore:

Nome Progetto	Realizzazione Festival Teatro delle Rocce
Descrizione	Si prevede la progettazione e la realizzazione del Festival del Teatro delle Rocce 2011. Il progetto comprende la realizzazione di circa 15-20 eventi programmati nei mesi di luglio-settembre. Per realizzazione di eventi si intende la ricerca di finanziamenti, il budgeting, il progetto artistico, il piano di promozione e la organizzazione operativa degli spettacoli. Per quest'ultima è necessario provvedere alla creazione di uno staff di personale tecnico comunale (preposti alla sicurezza, elettricisti, tecnici generici).
Finalità	Realizzazione Festival nell'ambito del progetto provinciale LA MAREMMA DEI FESTIVAL

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Casini	Alessandra		Direttore
Tosi	Claudio		Responsabile Sicurezza
Topi	Paolo		Responsabile Sicurezza
Di Marco	Salvatore		Tecnico
Fabbrizzi	G.Piero		Tecnico
Frosali	Vinicio		Tecnico
Gori	Michele		Tecnico
Leoni	Moreno		Tecnico
Luti	Fabio		Tecnico
Tavarnesi	Tiziano		Tecnico
Personale Interinale			Tecnico

Ultimazione prevista:
<input type="checkbox"/> I Trimestre <input type="checkbox"/> II Trimestre <input type="checkbox"/> III Trimestre <input checked="" type="checkbox"/> IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	31/12/2011	
						Target	Actual
1	Budgeting					30/06/2011	
2	Realizzazione programma culturale degli eventi					30/06/2011	
3	Concezione e realizzazione piano di promozione					30/06/2011	
4	Organizzazione operativa (Contratti, Biglietteria, SIAE, Schede Tecniche)					31/08/2011	
5	Realizzazione eventi e manifestazioni					30/09/2011	
6	Rendicontazione					31/12/2011	

Note

Data	<input type="text" value="14/04/2011"/>	Firma	<input type="text" value="Alessandra Casini"/>
-------------	---	--------------	--



Comune di Gavorrano

Progetto n° **3**Settore: **ISTITUZIONE COMUNALE**

Nome Progetto	Coordinamento Tecnico Parco Nazionale delle Colline Metallifere
Descrizione	Nazionale ed in particolare: Coordinatore del Progetto Porte del Parco Coordinatore delle attività culturali ed educative Referente del Parco del Comitato di Coordinamento dell'European and Global geoparks Network Referente del Parco nel Forum del Geoparchi Italiani
Finalità	Gestione e organizzazione attività di base del parco

Risorse Umane coinvolte

Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Casini	Alessandra		Direttore

Ultimazione prevista:
 I Trimestre
 II Trimestre
 III Trimestre
 IV Trimestre
Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	31/12/2011	
						Target	Actual
1	Coordinamento Porte del Parco 2011					31/12/2011	
2	Progetto Conosci il Parco					31/12/2011	
3	Coordinatore delle attività culturali ed educative					31/12/2011	
4	Referente del Parco nel Comitato di Coordinamento dell'european and Global Geoparks Network					31/12/2011	
5	Partecipazione ai Forum dei Geoparchi Italiani					31/12/2011	
6	Adempimenti della Rete Europea dei Geoparchi (relazione semestrale e relazione annuale)					31/12/2011	
7	Partecipazione ai meeting dell'EGN					31/12/2011	
8	Partecipazione ai workshop del Forum Italiano dei Geoparchi					31/12/2011	
9	Partecipazione ai convegni con presentazione di relazioni: 10 Conference dell'EGN a GEA NORVEGICA GEOPARK e GEOITALIA a TORINO					31/12/2011	

Note

Data

Firma